Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura

&mmoma\;%wncule Nord st Sardgna GALLURA

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA
ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)
Iscr. Reg. Imprese di Sassari n® 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

VERBALE DELI’ADUNANZA DELIBERATIVA DELLA
ASSEMBLEA GENERALE

N.12 Del 22/11/2017

Oggetto: Accordo istituzionale Regione-ANAS-CIPNES-Gallura concernente programmazione

finanziaria-progettazione e realizzazione opere di raddoppio strada circonvallazione consortile di

Olbia - Definizione contenzioso scaturente dalla pregressa esecuzione dell’appalto d’opera CIPNES/

[...omissis...] a valere sulla convenzione di finanziamento ex Agensud / Ministero Infrastrutture.

L’anno duemiladiciassette addi 22, del mese di novembre, alle ore 12:40 presso la sede sociale del

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in seguito ad apposita e regolare

convocazione prot. n. 4210/2017, si e riunita I’ Assemblea Generale del C.I.P.N.E.S. Gallura.

Sono presenti ai sensi dell’art. 4, c. 3, della L.R. 10/2008;

e Gattu Mario Enzo (Presidente), quale delegato degli imprenditori designato dalla ex
Provincia Olbia-Tempio con decreto n. 08 del 23/07/2015;

e Raspitzu Giovanni Maria, quale rappresentante del Sindaco del Comune di Monti, in virta

di delega sindacale n. 14 del 09/07/2010;

e Fideli Livio Salvatore, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia, in forza del

decreto n. 38 del 09/08/2016;

¢ Fundoni Quirico, quale delegato del Sindaco del Comune di Budduso, in forza di atto n.

9474 del 21/11/2017, prot. CIPNES n. 4322/2017;

® Marcetti Paolo, rappresentante della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia-Tempio,

in forza di decreto dell’ Amministratore Straordinario n. 46 del 02/08/2016;

Componenti presenti n. 5;
Componenti assenti n.0;

Il Collegio dei Revisori dei Conti & rappresentato dal Dott. Antonio Libero Sanciu (Presidente),
dal Dott. Gian Lodovico Giulio Careddu (componente effettivo) e dalla Dott.ssa Lidia Sanna

(membro effettivo).

Assiste il Direttore Generale del C.I.P.N.E.S. - Gallura, Dott. Aldo Carta;
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Constatata la validita dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la Presidenza nella
sua qualita di Presidente del CIPNES-Gallura, il Sig. Mario Enzo Gattu, il quale, in
prosecuzione di seduta, invita il Direttore Generale, Dott. Aldo Carta ed il Dirigente Settore
Progettazione - Infrastrutture, Ing. Antonio F. Catgiu, ad illustrare I'argomento in oggetto

regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Il Direttore Generale ed il Dirigente Settore Progettazione- Infrastrutture rappresentano che
con la nota 11.10.2017 il Direttore Generale dell’ Assessorato dei Lavori Pubblici ha sollecitato il
Consorzio alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Regione Sardegna, ANAS S.p.A. e
CIPNES Gallura per la progettazione e realizzazione delle programmate nuove opere di
raddoppio alla circonvallazione stradale di Olbia per un impegno di spesa stabilito in 90
milioni di euro nell’ambito del patto Stato-Regione per la Sardegna.

Il progetto del complessivo intervento infrastrutturale finanziato prevede I'incorporamento e
I'ampliamento in raddoppio della Strada Tangenziale di proprieta del CIPNES Gallura (gia in
esercizio da diversi anni) sulla base della progettazione di massima predisposta dal Consorzio.
Per I'attuazione dell’intervento progettuale risultano stanziati € 90.000.000,00 (novanta milioni)
nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna”, di cui € 11.800.000,00 in quota
regionale e € 78.200.000 a valere sulle risorse del Piano Operativo FSC 2014-2020 a cura del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alla nota ¢ stata allegata la bozza del proposto Protocollo d'Intesa, ove & precisato che “resta
esclusa ln definizione di eventuali contenziosi correlati a lavori realizzati prima della stipula del
protocollo, che resteranno a carico al CIPNES”.

Per soddisfare il primario interesse alla celere realizzazione della suddetta strategica nuova
infrastruttura stradale, lo scrivente Consorzio si & subito attivato per ricercare un’immediata
soluzione transattiva della (risalente nel tempo) perdurante controversia instaurata
dall’appaltatore che ha realizzato la suddetta Strada Tangenziale consortile, posto che, dopo
venti anni di causa, il Tribunale di Tempio Pausania ha recentemente emesso la sentenza
n°85/2017 con cui ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria dell'impresa appaltatrice
[...omissis...].

Detti oneri trovano integrale copertura finanziaria a carico del Ministero delle Infrastrutture per
quanto espressamente previsto nell’Atto di Trasferimento dell'opera pubblica stradale
originariamente realizzata dal Consorzio e sottoscritto in data 15/10/1990 tra I’Agenzia per la
Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (cui & ex lege subentrato il M.LT.) e il CIPNES
Gallura (all’epoca C.N.LO. Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Olbia).

In particolare all’articolo 3, ultimo periodo, dell’Atto di Trasferimento (Rep. 1959 del
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15.10.1990) si legge testualmente: “Restano a carico dell’Agenzia gli eventuali oneri connessi a riserve
iscritte negli atti contabili anteriormente alla data del presente atto e comunque tutti gli eventuali oneri
da contenzioso verificatisi anteriormente alla data del presente atto”, ossia tutti gli oneri, nessuno
escluso, per qualsivoglia ragione.

Nel caso di specie detta disposizione trova piena applicazione, giacché la controversia oggetto

della suddetta sentenza [...omissis...] ricuarda riserve iscritte nella contabilita dell’esecuzione

d’appalto dall'impresa appaltatrice in data anteriore al 15.10.1990; detta sentenza ¢ stata

motivatamente e ritualmente appellata dal Consorzio.

In tale contesto giuridico e fattuale & stata avviata, tramite il difensore giudiziale del Consorzio
avv. Bettino Arru, una serrata trattativa con I'impresa appaltatrice [...omissis...] al fine di definire
tempestivamente la controversia in via conciliativa.

All’esito delle trattative i procuratori delle parti hanno predisposta bozza di atto di transazione
che prevede il pagamento di una somma risarcitoria opportunamente rideterminata a tacitazione
di ogni e qualsiasi pretesa dell'impresa appaltatrice.

Il pagamento di tale somma avverrebbe in tre rate annuali da corrispondersi a decorrere dal 1°
febbraio 2018.

Tale accordo transattivo & stato ovviamente condizionato all'approvazione del competente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul quale andrebbero a ricadere tutti gli oneri
finanziari anzispecificati.

In particolare, oltre alla suddetta somma resterebbero a carico del Ministero delle Infrastrutture i
compensi professionali relativi alla causa, calcolati applicando i valori medi del tariffario forense.
L’accordo transattivo & stato perseguito dal Consorzio nell’ottica di consentire la sollecita
realizzazione della nuova strategica infrastruttura stradale oggetto della suddetta auspicata intesa
con la Regione e I’ANAS, sulla base del conforme parere reso dal proprio avvocato a tal fine
incaricato, nonché nella precipua considerazione che il protrarsi della pendente azione giudiziale
risarcitoria promossa dall’originario appaltatore oltre il secondo grado del giudizio, fino al ricorso
per Cassazione e all'eventuale giudizio di rinvio comporta nell'indeterminato perdurare di tale
controversia un aggravio dei costi di lite e, ovviamente, il rischio di una eventuale pronuncia pitt
gravosa per I'Ente consortile rendendo comunque I'opera stradale esistente indisponibile per il
programmato suo ampliamento e raddoppio.

Il Presidente, alla luce della esposizione fornita dal Direzione Generale e dal Dirigente Ing.
Antonio Catgiu, propone la votazione per alzata di mano dell'approvazione della attivita
propedeutica a scopo transattivo gia compiuta e di quella ulteriore opportuna e necessaria per la
rapida definizione del contenzioso giudiziale relativo alla pregressa esecuzione dell’appalto
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realizzativo della strada Tangenziale consortile di Olbia CIPNES / [...omissis...] nei termini
essenziali esplicitati nella informativa al riguardo fornita dallo Studio Legale Arru di Sassari con la
nota prot. 4058/2017; e cio al fine di condizionare la sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra
Regione Sardegna, ANAS Spa e CIPNES - Gallura per la progettazione e realizzazione delle nuove
opere di raddoppio della strada di circonvallazione di Olbia sulla base della progettazione di

massima gia predisposta dal Consorzio e finanziata dalla Regione.

I’Assemblea Generale, con espressione di voto palese, all'unanimita dei presenti
VISTA

- la nota dell’Assessorato del Lavori Pubblici della RAS n, 44003 del 15.11.2017 concernente
la programmazione finanziaria per la progettazione e realizzazione delle opere di
raddoppio della circonvallazione stradale consortile di Olbia per un importo di euro 90
milioni;

PRESO ATTO

- della relazione istruttoria ed illustrativa dell’argomento in oggetto esplicitata dalla

Direzione Generale e dal Dirigente settore Progettazione e Infrastrutture, Ing. Catgiu
DELIBERA

1. di autorizzare la Presidenza e la Direzione Generale del CIPNES-Gallura alla sollecita
definizione e sottoscrizione dell’atto di transazione del contenzioso civile pendente con
I'appaltatore della strada Tangenziale consortile di Olbia (ex Prog. 934/4 Agensud)
[..omissis...] e di cui alla sentenza del Tribunale dj Tempio n. [...omissis...] siccome
essenzialmente rappresentato dallo Studio legale Arru di Sassari con nota prot.n.
4058/2017, apportandoVi anche eventuali modifiche e/o integrazioni di natura non
essenziale opportune e necessarie per la formale conclusione e definitiva stipulazione
dell’Accordo transattivo di che trattasi;

2. tale accordo transattivo & naturalmente subordinato e condizionato sospensivamente al suo
riconoscimento e piena accettazione da parte del competente Ente finanziatore Ministero
delle Infrastrutture in forza di quanto espressamente disposto all’ultimo periodo dell’art. 3
dell’atto di trasferimento al Consorzio della titolarita dell’opera stradale di che trattasi;

3. di attivare conseguentemente le necessarie ed opportune interlocuzioni con le istituzioni
locali, regionali e nazionali interessate per la rapida e positiva conclusione dell’ Accordo
transattivo e risolutivo del pendente contenzioso civile scaturente dall’esecuzione
dell’appalto d’opera della strada Tangenziale consortile di Olbia (prog. 934/4 cessata

Agensud) come sopra autorizzato;
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4. di condizionare 'approvazione dello schema del Protocollo di Intesa interistituzionale di
cui alla nota RAS prot. 44003 del 15/11/2017 relativo alla progettazione e realizzazione dei
lavori per la nuova circonvallazione di Olbia per una spesa programmata ed impegnata di
90 milioni di euro da sottoscriversi tra Regione Sardegna- ANAS Spa - CIPNES-Gallura al
perfezionamento e finanziamento della transazione del contenzioso risarcitorio derivante
dalla esecuzione dell’appalto originariamente realizzativo della strada Tangenziale
consortile di Olbia;

5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il Direttore Generale I1 Presidente
Aldo Carta Mario Enzo Gattu
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